

BÁO CÁO

V/v: Cập nhật tình hình hoạt động đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Giám đốc Công ty CPTM Xăng dầu Tân Sơn Nhất xin báo cáo cập nhật tình hình hoạt động đầu tư phát triển của năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Dự án kho cảng NLHK Nam Đình Vũ do Công ty góp vốn đầu tư:

1.1. Cập nhật tình hình vốn góp tại NDV Seaport:

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ/ĐHCD-TAPETCO -2018 ngày 22/06/2018 về việc phê duyệt tỷ lệ tham gia góp vốn của TAPETCO vào Công ty Cổ phần Kho cảng nhiên liệu hàng không Nam Đình Vũ là 19% vốn điều lệ của NDV Seaport.

Số liệu cập nhật tại ngày 31/12/2021, Công ty TAPETCO đã hoàn thành việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Kho cảng nhiên liệu hàng không Nam Đình Vũ với tổng giá trị vốn góp là 20.520.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng), tương ứng 2.052.000 cổ phần, chiếm 19% tổng vốn điều lệ của NDV Seaport.

1.2. Cập nhật tình hình triển khai dự án và sử dụng vốn góp tại NDV Seaport

- Ngày 02/07/2019, dự án kho cảng nhiên liệu hàng không Nam Đình Vũ đã được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư và Dự án được UBND Tp. Hải Phòng đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 30/10/2019.
- Dự án đã hoàn thành công tác sau: phê duyệt thiết kế thi công cầu cảng tại Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, phê duyệt thiết kế cơ sở phân kho và chấp thuận báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn thiết kế tại Bộ Công thương.
- Khu đất triển khai dự án đã được Sở Tài nguyên Môi trường Tp.Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV271486 ngày 02/02/2021.
Năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, giãn cách xã hội tại các địa phương trên cả nước nên công tác triển khai dự án NDV Seaport bị hạn chế
- Trong năm 2022, NDV Seaport có kế hoạch triển khai và hoàn thành các thủ tục sau để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng dự án :
 - + Phê duyệt và thẩm tra Bản vẽ thiết kế thi công của Dự án;
 - + Thẩm duyệt PCCC;
 - + Hoàn thành thủ tục thuê mặt nước trước bến cảng;
 - + Xin giấy phép xây dựng;
 - + Lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục của Dự án.

2. Các dự án do Công ty đầu tư:

- Năm 2021, Công ty đã được HĐQT phê duyệt và đang triển khai các hoạt động đầu tư phát triển cung ứng nhiên liệu tại các Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HK Liên Khương.

- Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục thành lập các Chi nhánh trực thuộc tại Hà Nội, Đà Nẵng và Liên Khương – Lâm Đồng.
- Năm 2020-2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, giãn cách xã hội tại các địa phương trên cả nước nên công tác triển khai dự án của Công ty bị hạn chế. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển thị trường cung ứng nhiên liệu tại các Cảng Hàng không như sau:

Stt	Tên Dự án	Văn bản phê duyệt	Tổng mức đầu tư (VNĐ)	Tiến độ thực hiện
1.	Đầu tư mua sắm, lắp đặt trang thiết bị chuyên dụng Trạm cung cấp nhiên liệu bay – Cảng HKQT Đà Nẵng.	NQ số 08/NQ-HĐQT-TAPETCO 06/05/2021 của HĐQT.	18.777.354.000	- Mua sắm và lắp đặt thiết bị công nghệ để nhập xuất JET A1: Đang thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT đã được HĐQT phê duyệt.
2.	Trạm cung cấp nhiên liệu bay tại Cảng hàng không Liên Khương	- NQ số 15/NQ-HĐQT-TAPETCO ngày 04/08/2021 của HĐQT phê duyệt BCNCKT của Dự án.	45.873.000.000	Đang thực hiện các hạng mục: thiết kế bản vẽ thi công; thẩm duyệt PCCC; đánh giá tác động môi trường theo KHLCNT đã được Giám đốc phê duyệt.
3.	Đầu tư mua sắm phương tiện tra nạp phục vụ tra nạp tại Cảng HKQT Nội Bài.	Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT-TAPETCO ngày 08/10/2021.	64.980.300.000	Dự kiến thực hiện trong năm 2022

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Vương Thế Hùng